

GOVERNO DE PERNAMBUCO								
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL								
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO SIMPLES E SISTEMA DE LUZES DE OBSTÁCULO AUTÔNOMOS, SOLARES E A LED, NO AEROPORTO GOVERNADOR CARLOS WILSON, EM FERNADO DE NORONHA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO								
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ADMINISTRAÇÃO FERNANDO DE NORONHA			MESES CORRIDOS					
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO (R\$)	1	2	3	4	5	6
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	847.863,76	2,91%	16,23%	24,21%	24,21%	24,07%	8,37%
			24.672,835	137.608,288	205.267,816	205.267,816	204.080,807	70.966,197
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	32.929,60	50,00%					50,00%
			16.464,800					16.464,800
3.0	CANTEIRO DE OBRAS	106.844,35	100,00%					
			106.844,350					
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.641,44	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%		
			1.964,144	5.892,432	5.892,432	5.892,432		
5.0	INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	707.702,19		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				176.925,548	176.925,548	176.925,548	176.925,548	
6.0	EQUIPAMENTOS	3.434.345,02		15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%
				515.151,753	858.586,255	858.586,255	858.586,255	343.434,502
7.0	TRANSPORTE MARITIMO DOS MATERIAIS	67.144,77	40,00%	30,00%	30,00%			
			26.857,91	20.143,43	20.143,43			
-	TOTAL	5.216.471,13						
FORMAS DE PAGAMENTO								
	%		3,39%	16,40%	24,28%	23,90%	23,76%	8,26%
	Valor Parcial (R\$)		176.804,039	855.721,451	1.266.815,481	1.246.672,051	1.239.592,610	430.865,499
			3,39%	19,79%	44,07%	67,97%	91,73%	99,99%
	Valor Acumulado (R\$)		176.804,039	1.032.525,490	2.299.340,971	3.546.013,022	4.785.605,632	5.216.471,13